
Herinrichting Piet van Thielplein
Informatiebijeenkomst 27 november 2023





Agenda
1. Een nieuw plein

Veerle

2. Samenwerken
Jean-Louis en Ingrid

3. Overlegstructuur
Jean-Louis en Ingrid

4. Bereikbaarheid plein
Veerle 

5. Informatie en aanspreekpunten
Jean-Louis en Ingrid

6. Vragen
Jean-Louis



1. Een nieuw plein

• Aanleiding

• Speerpunten

• Van stenig plein naar groene 
beleving

• Ontwerp



2. Samenwerken

• Werkgroep procesbegeleiding ‘Ontwikkeling Piet van Thielplein’

1. Werkgroep vanuit PvTp
• Ingrid Heusschen Rol: Communicatie en Controle, aanspreekpunt voor ondernemers

• Jean-Louis van Aerle Rol: Voorzitter, Economische ontwikkeling en vraagstukken

• Arjan van Vught Rol: Vastgoed aanspreekpunt, Ondernemer/Belanghebbende

• Marco van der Vleuten Rol: Penningmeester, Ondernemer/Belanghebbende

2. Gemeente Laarbeek
• Gerhard Meesterberends Rol: Projectverantwoordelijke gehele ontwikkeling PvTp

• Ella-Marie Martens Rol: Communicatie PvTp

• Roy de Haan Rol: Technisch verantwoordelijk voor ontwikkeling PvTp

• Ton den Exter Rol: Economische vraagstukken ontwikkeling PvTp

3. Bureau Jens
• Veerle van der Aar Rol: Vraagstukken bewoners en omwonenden PvTp, Omgevingsmanager



3. Overlegstructuur:
• Kwartaalbijeenkomst alle belanghebbenden PvTp

• Status voortgang
• Terugblik over gedane werkzaamheden
• Vooruitblik komende werkzaamheden en maatregelen

• Maandelijks overleg Werkgroep procesbegeleiding PvTp met verantwoordelijke wethouders
• Status voortgang
• Excessen gedurende het project: Communicatief, Technisch en Economisch
• Te nemen maatregelen om toegankelijkheid te bevorderen

• Tweewekelijks overleg Werkgroep Procesbegeleiding PvTp
• Status voortgang
• Problemen direct aanpakken
• Vragen vanuit het plein
• Communicatie bepalen

• Maandelijks overleg bestuur PvTp



4. Bereikbaarheid plein
• Mee te nemen door de aannemer:

• Uitvoering in fasen (niet alles tegelijk) 

• Plein blijft bereikbaar tijdens werkzaamheden

• Parkeerafspraken, altijd 30 parkeerplaatsen

• Afspraken werktijden 
(ook met vakanties en feestdagen)

• BLVC –plan 
Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en 
Communicatie

• Goed overleg tijdens de werkzaamheden
Fysieke overlegmomenten en tijdige communicatie



5. Informatie en aanspreekpunten

• Informatie voor bewoners, winkeliers, leveranciers, 
marktlui, andere belanghebbenden:

• Actuele informatie via projectwebsite 
www.onzeopenbareruimte.nl/piet-van-thielplein

• Digitale nieuwsbrief: aanmelden via 
www.laarbeek.nl/piet-van-thielplein

• Aanspreekpunten (voor alle vragen, opmerkingen):

• Voor winkeliers/ondernemers: Jean-Louis, Ingrid

• Voor omwonenden/inwoners: Veerle

• Voor marktlui: marktmeester

https://www.onzeopenbareruimte.nl/piet-van-thielplein
https://www.laarbeek.nl/piet-van-thielplein


Vragen?
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